

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2021. évi közbeszerzési terve

| | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|---------------------|---|--|--|---|---|---|
| Árubeszerzés | | | | | | |
| 1. | Papír, írószер, irodaszер, nyomtatványok beszerzése | Felmerülő igény szerint | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2021. első negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 2. | Reprezentációs termékek, anyagok, merchandising termékpaletta beszerzése | Felmerülő igény szerint | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2021. első negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 3. | Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése | Felmerülő igény szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 4. | Szárnyépület klubhelyiségének és egyéb helyiségeinek berendezése, bútorozása | Felmerülő igény szerint | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2021. első negyedév | 2021. harmadik negyedév |
| 5. | Szárnyépület kiállítótér bútorozása és installációs berendezések beszerzése | Felmerülő igény szerint | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2021. harmadik negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 6. | DS30 Kollégiumba mobiliák beszerzése | Felmerülő igény szerint | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 7. | Az Egyetem különböző épületeibe bútorbeszerzés | Felmerülő igény szerint | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2021. első negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 8. | Bajai Vízügytechnológiai Oktató Bázis eszközfejlesztése | Felmerülő igény szerint | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2023. második negyedév |
| 9. | Bajai hidraulikai labor eszközfejlesztése | Felmerülő igény szerint | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2023. második negyedév |
| 10. | Bajai építéstanlabor eszközfejlesztése | Felmerülő igény szerint | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2023. második negyedév |
| 11. | Bajai talajmechanikai labor eszközfejlesztése | Felmerülő igény szerint | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2023. második negyedév |
| 12. | Érsekcsanádi Geodéziai Mérőtelep eszközfejlesztése | Felmerülő igény szerint | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2023. második negyedév |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 13. | Magyaregryei Lászlóffy Woldemár Hidrometriai Mérőtelep | Felmerülő igény szerint | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2023. második negyedév |
| 14. | Konyhai felszerelések, háztartási gépek beszerzése | Felmerülő igény szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 15. | Árnyékoló eszközök beszerzése | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 16. | Szárnyépület kiállítótér informatikai eszközeinek beszerzése | Felmerülő igény szerint | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítása | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 17. | Szárnyépület kiállítótér szoftver beszerzése | Felmerülő igény szerint | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítása | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 18. | Laptop, PC beszerzése | Felmerülő igény szerint | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítása | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 19. | Tisztaszoftver megújítás | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítása | 2021. második negyedév | 2021. harmadik negyedév |
| 20. | Végpontvédelem | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítása | 2021. második negyedév | 2021. harmadik negyedév |
| 21. | Szerződésnyilvántartó szoftver | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítása | 2021. harmadik negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 22. | Folyóirat, kiadványok beszerzése | Felmerülő igény szerint | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás | 2021. első negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 23. | Könyvbeszerzés | Felmerülő igény szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. első negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 24. | Földgáz beszerzés | 600000 m3 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítása | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 25. | Villamos energia beszerzés | 1.700.000 kWh | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítása | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |

Építési beruházás

| | | | | | | |
|------------|---|------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Bajai Campus hallgatói tér és sportpálya kivitelezése | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. első negyedév |
| 2. | Bajai Campus környezetrendezés | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. harmadik negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 3. | Bajai Campus Víztechnológiai Oktatóbázis felújítása átalakítása | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. első negyedév |
| 4. | Érsekcsanád mérőtelep korszerűsítés, felújítása | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. első negyedév |
| 5. | Szárnyépület kiállító tér kivitelezése | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 6. | Ludovika Főépület 1. és 2. emelet klimatizálása | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 7. | Fedeles lovarda talajcsere és öntözőrendszer kialakítása | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 8. | Lovarda jártató pavilon és futószárazókör és hozzá kapcsolódó kivitelezési munka | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 10. | Aréna bemelegítő csarnok légtechnika kiépítése | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. harmadik negyedév |
| 11. | Aréna párasító rendszer kiépítése | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. harmadik negyedév |
| 12. | Ludovika Aréna lelátómozgatás kiépítése | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. harmadik negyedév |

Szolgáltatás megrendelése

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Nemzetközi utazásszervezés (szállítás, utazás) | Felmerülő igény szerint | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2021. első negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 2. | Educatio kiállításra NKE stand tervezése és építése | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. harmadik negyedév | 2022. első negyedév |
| 3. | Campus irányítórendszerek arculati cseréje | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. harmadik negyedév |
| 4. | Ludovika Vívóterem és rendezvényközpont tervezése | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. második negyedév |
| 5. | Tóparti épület belső átalakításának tervezése | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. első negyedév |
| 6. | Katasztrófavédelmi Intézet tervezése | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2023. első negyedév |
| 7. | Bajai Campus Víztechnológiai Oktatóbázis átalakításának tervezése | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. első negyedév |
| 8. | Bajai Campus Laborcsarnok és szakraktár tervezése | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. második negyedév |
| 9. | Magyaregregy mérőtelep felújításának tervezése | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. harmadik negyedév |
| 10. | Bajai Campus Főépület felújítás tervezése | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. harmadik negyedév |
| 11. | HHK tervezési program elkészítése és előkészítő mérnök | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. harmadik negyedév |
| 12. | HHK épületdiagnosztika | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. első negyedév |
| 13. | HHK I. ütem tervezés | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. negyedik negyedév | 2024. második negyedév |
| 14. | Ludovika Vívóterem és rendezvényközpont műszaki ellenőr és mérnök tanácsadó | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2023. negyedik negyedév |
| 15. | Tóparti épület belső átalakításának műszaki ellenőr és mérnök tanácsadó | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2023. első negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 16. | Katasztrófavédelmi Intézet műszaki ellenőr és mérnök tanácsadó | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2026. második negyedév |
| 17. | Bajai Campus Víztechnológiai Oktatóbázis átalakítása műszaki ellenőr és mérnök tanácsadó | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2023. első negyedév |
| 18. | Bajai Campus Laborcsarnok és szakraktár műszaki ellenőr és mérnök tanácsadó | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2023. második negyedév |
| 19. | Bajai Campus hallgatói tér és sportpálya műszaki ellenőr és mérnök tanácsadó | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. második negyedév |
| 20. | Magyaregregy mérőtelep átalakítása, korszerűsítése, felújítása műszaki ellenőr és mérnök tanácsadó | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2024. első negyedév |
| 21. | Érsekcsanád mérőtelep korszerűsítés, felújítása műszaki ellenőr és mérnök tanácsadó | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2023. első negyedév |
| 22. | Bajai Campus Főépület felújítás műszaki ellenőr és mérnök tanácsadó | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. harmadik negyedév |
| 23. | Ludovika Campuson napelemes rendszerek létesítése tervezés (KEHOP 5.2.2) | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. második negyedév |
| 24. | Ludovika Főépület alagsori hőközpont rekonstrukciója tervezés (KEHOP 5.2.2) | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2022. második negyedév |
| 25. | Lovarda jártatópavilon és futószárazó kör kiviteli terveinek tervezése | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 26. | Orczy kert sérül, beteg, kiszáradt faállományának kezelése (kivágás, elszállítás) | 1 db | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. harmadik negyedév |
| 27. | Nemzetközi adatbázis előfizetés | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. első negyedév | 2021. második negyedév |
| 28. | Médiavásárlás (integrált reklámügynökségi szolgáltatás) | Felmerülő igény szerint | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2021. negyedik negyedév | 2022. negyedik negyedév |
| 29. | Nyomdai szolgáltatás | Felmerülő igény szerint | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. első negyedév | 2021. második negyedév |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 30. | Központi eszközökre vonatkozó support szolgáltatás | 1 db | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 31. | Alkalmazásfejlesztések | Felmerülő igény szerint | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |
| 32. | Novell szupport szolgáltatás | 1 db | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2021. második negyedév | 2021. negyedik negyedév |

Szalontainé


.....
Szalontainé Dr. Czettisch Barbara
 Főtitkár



Jóváhagyta: Budapest, 2021. március "18."

Nász

.....
Dr. Nászné Brózsely Tünde
 gazdasági főigazgató



.....
Dr. Koltay András
 Rektor